




관 광 체 육 과



순 서

I. 2019년도 추진목표 및 추진전략

II. 2019년도 주요업무 추진상황

1. 국내외 관광객 유치를 위한 관광홍보 마케팅
2. 수도권 관광 여행업체 대상 네트워크 구축
3. 주민자치형 문화관광 안내도우미 육성
4. 탐정호 노을물빛 관광자원화사업
5. 폐교활용 지역특화자원 플랫폼 조성사업
6. 연산면 행복드림타운 조성사업
7. 김대건신부 「귀국 첫 사목지」 관광자원화
8. 선샤인랜드 관리·운영 내실화
9. 시민생활체육시설 조성
10. 룬볼경기장 지붕 설치
11. 문화·체험 중심의 박물관 역할 강화
12. 박물관 관람 환경 개선

I. 2019년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 국내외 관광객 유치 증대를 통한 지역경제 활성화
- 특색있는 관광명소 개발을 위한 관광자원 인프라 확충
- 시민주도의 체육환경 조성 및 생활 체육 활성화
- 지역의 문화적 활동 중추로서 박물관 역할 수행



추진전략

- 논산의 매력을 알리는 관광홍보 및 마케팅
 - 타겟별, 국가별·지역별 맞춤 홍보 및 마케팅 적극추진
- 우리지역의 특색있는 콘텐츠 개발
 - 선사인랜드, 탐정호를 중심으로 하는 관광자원 개발·확충으로 관광 명소화 추진
- 시민들의 건전한 여가활동 정착 및 생활체육 활성화
 - 시민주도의 체육시설 조성 등
- 지역의 특색있는 테마를 활용한 프로그램 운영
 - 박물관의 다양한 체험 프로그램 등 운영

II. 2019년도 주요업무 추진상황

1 국내외 관광객 유치를 위한 관광홍보 마케팅

◇ 지역별, 국가별 차별화된 컨셉 및 기법을 활용한 맞춤형
논산 관광 마케팅 추진으로 국내외 관광객 유치

□ 사업개요

- 대 상 : 서울·수도권, 일본, 중국, 말레이시아, 베트남 등
- 사업예산 : 219백만원
- 주요내용
 - 논산관광 안내지도, 홍보책자, 홍보물품 제작 : 60백만원
 - KTX 용산역 관광홍보 용역 : 49백만원
 - 논산관광 홍보를 위한 팸투어 : 40백만원
 - 국외 관광객 유치 홍보 마케팅 : 50백만원
 - 국내외 관광홍보 운영 : 20백만원

□ 그동안 추진상황

- 2019. 1. ~ 12 : 연중 KTX 용산역 역사내 관광홍보(팔기축제, 선사인랜드)
- 2019. 2 ~ 4 : 관광가이드북, 관광안내지도 등 제작 배포
- 2019. 3 ~ 5 : 국방대 안보과정 교육생·국방대 외국군장교·육군훈련소 군장병
팸투어, 수도권 관광객 팸투어 운영, 외국인관광객 팸투어 등
- 2019. 4. : 내나라여행박람회 관광홍보관 운영(서울 코엑스)
- 2019. 5. : K-Festival 여행박람회 관광홍보관 운영(서울 광화문광장)
- 2019. 6. : 중국 북경 국제관광박람회 관광홍보관 운영 및 홍보 마케팅

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 7. : 찾아가는 충남관광 홍보전 관광홍보부스 운영
- 2019. 8. ~ 12. : 국내외 관광설명회 및 세일즈 콜 추진

2 수도권 관광 여행업체 대상 네트워크 구축

- ◇ 서울·인천·경기 지역의 관광객 유치를 위하여 수도권 관광 여행업체 대상으로 적극적인 관광마케팅을 추진하여 네트워크를 구축, 홍보요원으로 활용

☐ 사업개요

○ 사업의 필요성

- 수도권(서울·인천·경기) 지역 관광객을 대상으로 선사인랜드, 탐정호, 강경근대역사문화거리 등을 활용하여 관광객 유치를 위한 적극적이고 공격적인 관광마케팅이 필요한 시점

○ 사업내용

- 수도권 지역 여행업체 대상 관광설명회 및 팸투어 추진
- 딸기축제, 젓갈축제 기간중 초청행사 추진과 지속적 교류
- 관광네트워크 구축을 위한 여행업체 방문 세일즈 콜 추진

☐ 그동안 추진상황

- 2019년 4월 : 코레일관광개발 관계자 논산 시티투어 관광상품 운영 협의
- 2019년 4월 : 내나라여행박람회 기간 중 10여개 여행업체 등 간담회 실시
- 2019년 5월 : K-Festival 여행박람회 기간 중 여행업체 및 마케팅 업체 등 간담회 실시, 논산관광상품 홍보

※ 수도권 여행사, 언론사, 관광마케팅 업체, 한국관광공사, 코레일관광개발 등 10여개소

☐ 앞으로 추진계획

- 2019년 7월 ~ 12월 : 관광설명회 및 팸투어 추진
- 2019년 10월 : 젓갈축제 기간중 초청행사 추진

3 주민자치형 문화관광 안내도우미 육성

- ◇ 우리 지역의 문화·유적에 대해 배움으로써 논산시민으로서 자긍심을 고취 시키며,
- ◇ 주민 스스로 관광 안내도우미 역할로 지방자치분권에 선두 주자로 발돋움 계기를 마련하고 미래의 문화관광 해설사로 육성하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019년 7월~9월 【19:00~21:00(매주 화요일)】
- 장 소 : 논산 문화원
- 주요내용 : 문화유산 해설사의 역할과 서비스 마인드 및 현장교육 등 총 10회 약 40명
- 사 업 비 : 5백만원(시비)

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 04. : 주민자치형 문화관광 안내도우미육성 사업 지원계획 수립
- 2019. 05. : 강사선정·교육과목 사전 조율 및 협의 완료
(건양대교수 2명, 강경역사문화연구원장 1명, 기타 4명)

☐ 앞으로 추진계획

- 2019. 06. : 주민자치형 문화관광 안내도우미육성 사업
교육생모집 홍보
- 2019. 07. ~ 10. : 교육실시 및 사업정산 완료

4 탐정호 노을물빛 관광자원화사업

◇ 아름다운 탐정호의 노을물빛을 조망할 수 있는 관광 기반시설조성과 야간경관조명 설치를 통해 ‘밤에 빛나는 탐정호’를 테마로 새로운 관광자원 조성

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 탐정호 일원
- 사업기간 : 2018년~2019년
- 사 업 비 : 1,895백만원(국비 900, 시비995)
- 주요내용
 - 제방산책로 : 탐정호 제방(0.5km)과 취수탑(3기) 경관 조성
 - 상 징 광 장 : 수문광장 등에 쉼터 및 경관조명, 미디어파사드 설치
 - 탐 정 로 : 수변둘레 산책로(1.3km) 가로등 경관 조성

☐ 그동안 추진상황

- 2019년 3월 : 논산시 경관심의 및 일상감사 완료
- 2019년 4월 : 계약심사 완료 및 공사발주
- 2019년 5월 : 농어촌공사 최종협의 완료
- 2019년 5월 ~ 6월 : 통신, 경관조명, 미디어콘텐츠 부문 업체 확정 및 공사 착공

☐ 앞으로 추진계획

- 2019년 6월 ~ 9월 : 공사진행 및 공사완료

5 폐교활용 지역특화자원 플랫폼 조성사업

◇ 마을의 유휴자원인 폐교를 활용하여 지역 문화, 관광, 농촌 자원을 연계하는 커뮤니티 거점 구축으로 관광활성화 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 가야곡면 왕암초, 벌곡면 조동분교
- 사업기간 : 2018년~2020년
- 사 업 비 : 4,500백만원(국비 600 도비 1,750, 시비 2,150)
- 주요내용
 - 왕암초 : 어드벤처 체험관, 트릭아이 미술관, 주차장, 휴게광장 등
 - 조동분교 : 생태캠핑사이트, 간이천문대, 로컬푸드 판매장 등

☐ 그동안 추진상황

- 2018년 12월 : 벌곡 조동분교 매입
- 2019년 3월 : 가야곡 왕암초 매입
- 2019년 4월 : 업무이관(전략기획실⇒관광체육과)
- 2019년 5월 : 지방재정투자사업 심사완료

☐ 앞으로 추진계획

- 2019년 7월 ~ 10월 : 건축물 구조 안전진단 실시
- 2019년 11월 : 기본 및 실시설계 발주
- 2020년 12월 : 사업완료

6

- 2019 산업단지 및 폐산업시설 문화재생사업 선정 -

연산면 행복드림타운 조성사업

◇ 연산면 중심지 내의 유허 농협창고를 공간재생하여 지역특화자원들과 연계체험 프로그램 개발 등 테마가 있는 새로운 복합힐링체험공간으로 조성

□ 사업개요

- 위치 : 연산면 청동리 연산역 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2020년
- 사업비 : 3,300백만원(국비 1,650 / 도비 825 / 시비 825)
 - ※ 농협창고 매입비 : 1,900백만원(시비 100%) 별도
- 주요내용 : 연산역 주변 유허 농협창고를 공간재생하여 복합힐링 체험공간 조성 (작은도서관, 아트공작소, 키즈타운, 북카페, 쉼터, 방문자안내소 등)

□ 그동안 추진상황

- 2019년 2월 ~ 3월 : 사업편입 토지 및 지장물 감정평가 실시
 - ※ 감정평가액 : 금1,735백만원(부지면적 3,886㎡, 농협창고 5동)
- 2019년 3월 ~ 6월 : 토지 및 지장물 매입 협의(5회)

□ 앞으로 추진계획

- 2019년 6월 : 사업편입 토지·지장물 매입 및 안전진단 실시
- 2019년 7월 : 총괄기획자 선정(공모) 및 사업추진단 구성
- 2019년 7월 ~ 2020년 12월 : 파일럿 프로그램 운영 및 지역리더 역량강화
- 2019년 10월 ~ 2020년 3월 : 기본 및 실시설계용역
- 2020년 3월 ~ 2020년 12월 : 공사 착공 및 준공

7 김대건신부 「귀국 첫 사목지」 관광자원화

◇ 김대건 신부와 그 일행이 강경 황산포구 인근으로 입국하여 홍교리에서 사목활동을 한 역사적 가치가 있는 장소로써 기존 김대건신부 「첫 사목지」 관광자원화 사업을 지속 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 강경읍 홍교리 127번지 일원 (11필지 1,006㎡)
- 사 업 비 : 400백만원(시비)
- 사업내용 : 기존 매입 부지를 활용한 사업 추진
 - 기념비 : 김대건 신부 「귀국 첫 사목지」 지역을 알리기 위한 기념비 건립
 - 소공원 : 방문객 쉼터 공간(401㎡)
 - 주차장 : 방문객들을 위한 편의시설(516㎡)

☐ 그동안 추진상황

- 2019년 4월 : 사업대상지 지정폐기물(석면) 조사
- 2019년 6월 : 사업대상지 지정폐기물(석면) 철거 및 처리

☐ 앞으로 추진계획

- 2019년 6월 ~ 7월 : 사업대상지 건물 철거 실시설계 및 철거공사
- 2019년 6월 ~ 9월 : 기본 및 실시설계
- 2019년 9월 ~ 12월 : 공사착공 및 준공

8 선사인랜드 관리 · 운영 내실화

◇ 우리 市의 자원인 육군훈련소와 연계하여 조성된 선사인랜드의 효율적인 관리·운영으로 다시 찾고 싶은 최고의 관광지로 육성

□ 운영개요

- 운영방식 : 시 직영 (2018년 2월 1일 ~)
- 시설현황
 - 본관 : VR체험장, 실내 및 스크린사격장, 휴게실 및 커피숍 등
 - 서바이벌체험장 : 서바이벌경기장, 통제실(2층), 관람석
 - 다목적경기장(풋살, 족구 등), 상징물광장, 1950 낭만스튜디오 등

□ 그동안 추진상황

- 관광객 수 및 운영수입 : 189,649명 / 104백만원(2019. 5. 31.일현재)
- 선사인랜드 조경보강공사(121백만원) 준공(2019. 4. 15.)
- 사무실동 증축공사(137백만원) 추진(2019. 5. ~ 9.)
- 불용 군수품(F-86F 항공기, 나이키 미사일) 이전 및 안내판 설치
- 홍보 리플릿 제작 : 82,000부
- 1950 낭만스튜디오 거리공연 : 3회 실시

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6월 ~ 12월 : 드라마세트장 거리공연 4회 실시
- 2019. 7월 ~ 9월 : 광장 정비 실시

9 시민 생활체육시설 조성

◇ 교통여건 및 접근성을 고려한 시민 맞춤형 생활체육시설 조성으로 생활스포츠 활성화와 시민 건강증진 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 논산시 취암동 일원
 - 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
 - 사 업 비 : 19,648백만원 추정 (국비 4,314 도비 1,000 시비 14,334)
 - 조성면적 : 50,000m²(주차장 및 화장실 포함)
 - 종 목 : 축구장(1면), 그라운드 골프장(1면), 풋살장(3면), 관리동 등
- ※ 종목별 시설은 시민의견 수렴 등 추후 변동 가능

□ 그동안 추진상황

- 2019년 3월 : 의원 간담회 보고(용역 결과),
도시계획 결정 용역비 확보(6억원) - 1회 추정,
지방투자사업관리센터(LIMAC) 면담(자문)
- ※ 사업비 200억원 이상의 사업은 중앙투자심사 대상으로 추후 시설물 보강 및 사업확대 시 중앙투자심사 절차 이행 불가피

□ 앞으로 추진계획

- 2019년 7월 ~ 12월 : 지방투자사업관리센터(LIMAC) 자문 및
중앙투자심사 이행
- 2020년 1월 ~ 12월 : 도시계획 결정 용역(체육시설)토지매입비 확보,
토지매입, 실시설계, 주민의견 수렴
- 2021년 1월 ~ 12월 : 교통영향평가, 경관심의, 국비확보
- 2022년 1월 ~ 12월 : 공사착공

10 론볼경기장 지붕 설치

◇ 장애인들이 사계절 이용할 수 있도록 론볼경기장 지붕 설치로 장애인 건강증진 및 생활체육 활성화

☐ 사업개요

- 위 치 : 논산시 등화동 534-1번지
- 사업기간 : 2019년 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 1,000백만원(기금 630, 시비 370)
- 규 모 : 2,160m²
- 내 용 : 지붕설치 1식

☐ 그동안 추진상황

- 2018년 12월 : 공공체육시설 개보수 지원사업(기금) 선정
- 2019년 3월 : 공유재산 관리계획 및 취득심의
- 2019년 6월 : 실시설계 완료

☐ 앞으로 추진계획

- 2019년 6월 ~ 8월 : 일상감사 및 계약심사, 공사발주
- 2019년 8월 ~ 11월 : 공사 착공 및 준공

11 문화·체험 중심의 박물관 역할 강화

◇ 다양한 문화예술 중심의 프로그램 운영을 통한 지역 문화 예술의 활성화 기여 및 교육의 장으로 활용

□ 사업개요

- 위 치 : 백제군사박물관 기획전시실 및 야외 체험장 일대
- 사업기간 : 2019년 3월 ~ 11월
- 사 업 비 : 87백만원
- 주요내용 : 충혼의 숲 체험, 국궁·승마체험, 백제문화체험, 사계절 테마기획 전시, 계백장군 제례봉행, 가정의 달 문화행사 등

□ 그동안 추진상황

- 2019. 4. 6. ~ 현재 : 국궁·승마 체험(매주 토·일요일, 공휴일/23회)
- 2019. 4. 9. : 계백장군 제례봉행 추진
- 2019. 5. 3. ~ 5. 10. : 테마 기획전시(논산중이문화교육원 회원전) 1회
- 2019. 5. 5. : 전통공예체험 및 문화행사 추진
- 2019. 5. 11. ~ 현재 : 백제문화체험(매주 토·일요일/12회)

□ 앞으로 추진계획

- 2019. 6, 9, 10월 : 국궁·승마체험(22회), 백제문화체험(20회)
- 2019. 6월~11월 : 테마 기획전시 5회

12 박물관 관람 환경 개선

◇ 박물관 내 노후화된 시설물 등에 대하여 현대적 감각 및 사회적 약자 등을 배려한 개선으로 편안하고 쾌적한 관람 환경 조성 및 내실 있는 박물관 운영 집중

☐ 사업개요

- 위 치 : 박물관 내 본관 화장실, 호수공원 데크 등
- 사업기간 : 2019년 2월 ~ 7월
- 사 업 비 : 200백만원
- 주요내용 : 박물관 본관 화장실 및 호수공원 데크 등 노후시설물 개·보수

☐ 그동안 추진상황

- 2019년 2월 ~ 6월 : 박물관 본관 화장실 개선사업 설계 및 착공
- 2019년 5월 ~ 6월 : 호수공원 데크 보수사업 설계 및 착공

☐ 앞으로 추진계획

- 2019년 7월 : 박물관 본관 화장실 및 데크 개·보수 준공