




마을자치분권과



I . 2020년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 주민자치회 전환에 따라 자치역량 강화를 위한 교육 및 행정적 지원
- 논산시 동고동락 마을자치회의 주민협의체 기능강화 및 주민참여 시스템 확대
- 주민 스스로의 상향식 사업방식 정착 및 마을공동체 활동 활성화

추진전략

- 자치역량 강화를 위한 다양한 교육 기회 제공 및 주민자치회 주도의 자치계획안 수립과 주민총회 추진 기반 마련
- 화의문화 정착을 위한 주민역량강화 교육으로 마을자치회 정기회의 활성화 도모
- 다양한 주민참여사업 발굴을 통해 주민의 삶을 바꾸는 자치활동 강화
- 마을별 역량과 경험 축적에 따른 주민주도 논산형 마을만들기 모델 확립
- 농촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고, 농촌의 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 농촌의 인구증가 및 지역별 특화 발전도모

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1 주민이 성장하는 마을자치회 역량강화

- ◇ 주민이 마을의 진정한 주인으로 성장할 수 있도록 주민대표의사 결정협의체 동고동락 마을자치회의 교육을 통한 자치역량향상

□ 사업개요

○ 마을자치회 자치역량강화를 위한 교육 프로그램 운영

구 분	찾아가는 마을자치회 주민역량강화 교육	주민 스스로 수립하는 마을계획	마을의견 모으는 회의법
사업기간	2020년 연중	상시운영	상시운영
주요대상	60개소	마을자치위원	마을자치위원
소요예산	40백만원	11백만원	11백만원
주요내용	마을자치 필요성 및 마을회의기법 교육 권역별 마을자치회 자문위원 8명 체제운영	마을자치회 운영활동을 주민 스스로 계획해보는 실습 교육 운영	서로 다른 의견을 좁히는 회의기법을 제시하고 회의진행자의 회의운영 실습
그동안 추진상황	60개소 마을선정완료 2월 추진예정이었으나 코로나 19로 잠정연기	하반기 예정	6월 초 추진예정이었으나 코로나 19로 잠정연기

○ 동고동락 마을자치회 모니터링 운영

- 추진시기 : 2020년 상시운영
- 주요대상 : 교육 이수한 마을자치회 중 모니터링이 필요한 20개소
- 그동안 추진상황
 - 2020. 5. 15~ 5. 31. : 마을자치회 모니터링단(10명) 교육 추진
 - 2020. 6. : 모니터링 마을 선정 후 마을계획 수립 지원

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 7. ~ 9. : 마을자치회관련 워크숍 교육은 코로나 방역수칙이 준수되는 범위 내에서 추진
- 찾아가는 마을자치회 주민역량강화 교육은 직접 마을에 방문하는 시스템으로 마을회관 및 경로당 사용 및 집합교육 가능시점에 추진

2 주민 스스로 삶을 바꾸는 마을자치회

◇ 주민이 마을의 일을 직접 제안하고 실행할 수 있도록 주민의 자주성을 보장할 수 있는 기반 조성으로 주민참여의식 고양

□ 사업개요

○ 2020년 논산시 동고동락 마을자치회 지원사업 (주민참여예산)

- 사업기간 : 2020. 1. ~ 12.
- 주요대상 : 논산시 동고동락 마을자치회 348개소
- 소요예산 : 914,361천원
- 분야별 사업현황

계	분야별(개소)				
	동고동락	교육	문화	복지	경관개선
348	28	7	66	70	177

※ 현재 코로나19로 실내에서 이루어지는 사업은 자제권고, 경관개선의 야외 활동은 방역장비를 갖춘 소규모 형태로 추진토록 함

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 7. ~ 9. : 마을자치회가 제안하는 주민참여예산 교육 및 공모
 - 주요대상 : 15개 읍면동 마을자치회 494개소
 - 주요내용 : 마을자치회 화합·실천 프로젝트로 동고동락, 교육, 문화, 경관개선, 복지 등 분야 사업소개 및 예산지원
- 2020. 7. ~ 10. : 2020 논산시 동고동락 마을자치회 한마당 축제 개최 (안) 확정 및 추진
 - 추진시기 : 코로나 19 상황주지 후 적정시기 결정
 - 장 소 : 시민운동장
 - 주요내용 : 마을자치우수사례관 등 마을자치회가 다양하게 참여할 수 있는 프로그램 개발 및 같은 기간 주민총회 추진

3 주민자치회 실시 및 활성화

◇ 2020년 새롭게 전환된 주민자치회의 효율적인 운영과 지속가능한 풀뿌리 주민자치의 활성화 도모

□ 사업개요

- 근거 : 지방자치분권 및 지방행정체제 개편에 관한 특별법 제27조
- 위원자격 : 공고일 만19세 이상의 사람으로
 - 관할 읍·면·동에 주민등록이 되어 있는 사람
 - 읍·면·동에 사업장 주소를 두고 있는 사업장에 종사하는 사람
 - 읍·면·동에 소재한 각급 학교, 기관, 단체의 임·직원
- 위원정수 : 20 ~ 30명
- 위촉권자 : 시장
- 위원임기 : 2년, 1회 연임

□ 그동안 추진상황

- 15개 읍·면·동 주민자치회 구성 완료 2020. 1월
- 논산시 주민자치협의회 구성 완료 2020. 3월

□ 앞으로 추진계획

- 주민자치회 임원 컨설팅 2020. 6월
- 주민총회 개최 2020. 10월
- 읍·면·동 자치계획 수립 2020. 10월
- 협의회 워크숍 진행 2020. 11월

4 자치분권대학(심화과정) 운영

◇ 참여하는 개인, 결정하는 시민, 혁신하는 공동체를 표방하는 「자치분권대학」을 통해 자치분권 실현에 앞장서고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 10. ~ 2020. 12.
- 주최·주관 : 논산시·자치분권지방정부협의회
- 수강대상 : 시민, 공무원 등
- 강의구성 : 8강
- 수강인원 : 60명
- 강의내용 : 주민자치 개론, 제도, 선진사례 등

□ 그동안 추진상황

- 캠퍼스 개설 협의 2020. 1월
- 캠퍼스 개설 연기 2020. 3월
- 캠퍼스(주민자치학교) 개설 신청 2020. 6월

□ 앞으로 추진계획

- 캠퍼스(주민자치학교) 개설 2020. 10 ~ 12월

5 논산천 둔치 유채꽃단지 조성

◇ 둔치주변 유채꽃단지 조성을 통해 수변환경 개선 및 관광활성화 기여

☐ 사업개요

- 사업명 : 논산천 둔치 유채꽃단지 조성
- 사업기간 : 2020. 6. ~ 2021. 6.
- 사업위치 : 논산천 둔치 일원(부적면 탐정리 9206 일원)
- 사업면적 : A = 29,999m²
- 사업비 : 70,000천원 (2회 추경 확보)

☐ 앞으로 추진계획

- 단지조성 세부계획 수립 (2020. 6.)
- 기반 조성 및 유채 파종 (2020. 9. ~ 2020. 10.)
- 꽃단지 유지·관리 (2020. 10. ~ 2021. 4.)
- 유채 베기 및 정리작업 (2021. 5. ~ 2021. 6.)

6 민관협업으로 따뜻한 시민공동체 조성

◇ 민관협업을 통해 시민의식 함양과 더불어 '따뜻한 행복공동체' 동고동락
논산 실현

☐ 도의새마을 위탁교육

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 새마을중앙연수원, KT&G상상마당 논산
- 사업내용 : 공동체 의식교육, 충남형 리더 육성 등
- 사 업 비 : 금71,107천원 ※ 보조비율 (도비30 : 시비70)

☐ 시민공원 안전지킴이

- 사업기간 : 2020. 2. ~ 2020. 12.
- 사업위치 : 시민공원 일원
- 사업내용 : 바르게살기운동 회원들의 시민공원 순찰 및 안전캠페인 진행
- 사 업 비 : 금3,000천원

☐ 독거노인 및 불우이웃 김장담가주기

- 사업기간 : 2020. 11.
- 사업대상 : 관내 독거노인 및 불우이웃
- 사업내용 : (사)논산시새마을회 주관으로 김장 담그기 및 전달
- 사 업 비 : 금6,500천원

☐ 사랑의 집 고쳐주기

- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2020. 12.
- 사업대상 : 관내 독거노인 및 불우이웃
- 사업내용 : 주거환경이 열악한 관내 불우이웃들의 주거환경 개선
- 사 업 비 : 금30,000천원

☐ 그동안 추진상황

- ‘코로나 19’로 인해 상반기 행사 및 교육이 지연되어 사업추진을 하지 못하였음

☐ 앞으로 추진계획

- 코로나 19의 상황추이에 따라 도의새마을 위탁교육 일정 조정 후 교육 재개 예정 (하반기)
- 나머지 민간경상사업에 대해서도 상황추이에 따라 사업추진일정 조율 후 재개 예정 (하반기)

7 농촌마을공동체 활성화 역량강화사업

- ◇ 논산시 마을공동체의 발전도모와 마을주민들의 역량강화를 통한 주민주도의 상향식 마을만들기 사업 활성화
- ◇ 맞춤형 역량단계별 마을만들기 사업 추진으로 지속가능한 행복 마을공동체 실현

□ 사업개요

- 사업대상 : 논산시 읍·면지역 농촌마을
- 사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 사 업 비 : 300백만원(국비 210, 도비 27, 시비 63)
- 주요내용 : 8개 사업

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ① 농촌현장포럼(마을발전계획수립) | ② 찾아가는 마을만들기 역량강화 |
| ③ 쉽고 즐거운 공동체 역량강화 | ④ 논산시농촌마을만들기협의회 활성화 |
| ⑤ 행복마을콘테스트 지원 | ⑥ 마을만들기 활성화 리챌린지 |
| ⑦ 행복마을지도 역량강화 사업 | ⑧ 행복마을해설사 양성교육 |

□ 그동안 추진상황

- 2020. 1. : 쉽고 즐거운 공동체 역량강화 사업 용역 준공(마을 3개소)
- 2020. 3. : 농촌마을만들기협의회 활성화 교육 계획수립 및 발주(협의회원 및 주민 40명)
- 2020. 4. : 찾아가는 마을만들기 역량강화 계획수립 및 발주(마을 10개소)

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 6 : 행복농촌 만들기 콘테스트 지원(경관·환경분야 2개소)
- 2020. 7. : 행복마을지도 역량강화 사업 계획수립 및 발주(마을 3개소)
- 2020. 8. : 농촌현장포럼 대상마을 선정 및 자체 용역 발주(마을 2개소)
- 2020. 9. : 마을만들기 활성화 리챌린지 계획수립 및 발주(마을 6개소)
- 2020. 11. : 행복마을해설사 양성교육 계획수립 및 발주(마을리더 주민 30여명)

8 성동면 기초생활거점 육성사업

◇ 성동면 소재지의 교육·의료·문화·복지·경제를 종합적으로 정비 및 확충함으로써 정주 서비스기능 향상 및 농촌 중심거점 지역으로 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 성동면 삼산1,2리, 원남1리, 월성1,3리 일원
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년(4년간)
- 사 업 비 : 5,500백만원

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연도별 투자계획			비고
		기투자	2020년	2021년 이후	
계	5,500	3,687	1,813	0	
국 비	3,850	2,581	1,269	0	
도 비	220	148	72	0	
시 비	1,430	958	472	0	

※지원기준 : 국비70%, 도비4%, 시비26%

주요사업	비고
① 어울림센터 및 광장조성 ② 중심가로정비	
③ 건강문화공원 조성 ④ 산책로 조성	
⑤ 지역역량강화	

□ 그동안 추진상황

- 2018. 01. : 기본계획 수립 및 승인
- 2018. 11. : 시행계획 수립 및 승인
- 2019. 03. : 사업 착공

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 12. : 준공 예정

9 연산면 기초생활거점 육성사업

◇ 일상생활의 거점기능을 수행하고 있는 면소재지의 보유 자원과 입지적 장점을 활용한 일상생활거점기능 강화로 주민의 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 연산면 청동2리, 한전1리 일원
- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5년간)
- 사 업 비 : 4,000백만원

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연도별 투자계획			비고
		기투자	2020년	2021년 이후	
계	4,000	85	715	3,200	
국 비	2,800	60	500	2,240	
도 비	0	0	0	0	
시 비	1,200	25	215	960	

※지원기준 : 국비70%, 시비30%

주요사업		비고
① 다목적회관신설	② 공영주차장 조성	
③ 문화복지프로그램구축	④ 급수탑주변 마을안길정비	
⑤ 역사마실길 조성	⑥ 지역역량강화	

☐ 그동안 추진상황

- 2018. 09. : 사업 선정
- 2019. 07. : 기본계획 수립을 위한 용역발주

☐ 앞으로 추진계획

- 2020. 12. : 기본계획 수립 및 승인
- 2021. 12. : 시행계획 수립 및 승인
- 2021. 12. : 사업착공 예정
- 2023. 12. : 준공 예정

10 광석면 기초생활거점 육성사업

◇ 일상생활의 거점기능을 수행하고 있는 면소재지의 보유 자원과 입지적 장점을 활용한 일상생활거점기능 강화로 주민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 광석면 신당1,2리, 이사2리, 천동4리 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)
- 사 업 비 : 4,000백만원

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연도별 투자계획			비고
		기투자	2020년	2021년 이후	
계	4,000	0	190	3,810	
국 비	2,800	0	133	2,667	
도 비	0	0	0	0	
시 비	1,200	0	57	1,143	

※지원기준 : 국비70%, 시비30%

주요사업	비고
① 빛돌세대공감교류공간조성 ② 주민이 하나되는 화합길	
③ 배움이 있는 미래로 길 ④ 지역역량강화	

□ 그동안 추진상황

- 2019. 09. : 사업 선정
- 2020. 04. : 기본계획 수립을 위한 현황조사

□ 앞으로 추진계획

- 2021. 03. : 기본계획 수립 및 승인
- 2021. 12. : 시행계획 수립 및 승인
- 2022. 02. : 사업착공 예정
- 2024. 12. : 준공 예정

11 농촌현장포럼

◇ 지역주민 주도로 마을의 자원과 역량을 발굴·진단하여
마을 발전과제를 도출하는 마을발전계획서 수립 도출

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 5월 ~ 12월
- 사업비 : 30백만원(시비 : 민간경상보조)
- 사업수량 : 3개 마을
- 사업내용 : 마을자원 및 역량조사, 주민역량강화, 동기부여
마을테마 발굴, 마을비전 및 목표설정 등

☐ 그동안 추진상황

- 2020. 02. : 신청 및 접수
- 2020. 04. : 대상마을 선정
- 2020. 05. : 보조금 교부결정(충남농촌활성화지원센터)

☐ 앞으로 추진계획

- 2020. 06. ~ 11. : 농촌현장포럼 실시 및 관리
- 2020. 11. ~ 12. : 사업 정산 및 운영결과 보고

12 희망마을 선행사업

- ◇ 마을 기획·단합·실천 프로젝트를 통한 마을역량강화
- ◇ 「실천을 통한 학습」 성격의 소규모 사업과 컨설팅으로 중앙 및 도의 중규모 하드웨어 및 소득사업에 도전할 수 있는 기반 구축

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2020. 6월 ~ 11월
- 사업비 : 150백만원(도비 45, 시비 105), 민간자본보조
- 대상지 : 5개 마을(충남도 가이드라인 심사기준에 의거 선정)
- 자격요건 : 농촌현장포럼 이수를 통해 마을발전계획을 수립한 마을중 주민주도의 마을만들기 사업 추진의 역량이 있는 우수마을
- 사업분야 : 소득, 체험, 역사·문화·복지, 마을경관 등

☐ 그동안 추진상황

- 2020. 04. : 희망마을 선행사업 공모 및 신청 접수
- 2020. 05. : 희망마을 선행사업 심사 및 대상마을 선정

☐ 앞으로 추진계획

- 2020. 06. : 보조금 교부 결정 및 사업 착공
- 2020. 11. : 사업완료 및 정산

13 마을만들기 자율개발사업 (1년차)

- ◇ 주민주도의 공동체적 삶을 영위하는데 필요한 기초생활 기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화 사업 지원
- ◇ 마을만들기 사업 시행을 위한 기본 및 시행계획 수립

☐ 사업개요

- 위 치 : 노성면 구암리, 채운면 심암1리
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 사 업 비 : 1,000백만원

(단위:백만원)

구분	사업 기간	주요사업	총 사업비	기투자	2020년도				2021년 이후	비고
					합계	국비	도비	시비		
계	2개 지구		1,000	0	200	0	60	140	800	
노성면 구암리	2020 ~ 2022	마을쉼터조성, 정원조성, 운동실 조성	500	-	100	-	30	70	400	자율 개발
채운면 심암1리	2020 ~ 2022	애국지사 기념관 및 정원 안내판설치	500	-	100	-	30	70	400	자율 개발

※ 2020년 충남형 마을만들기사업 선정

☐ 그동안 추진상황

- 2019. 04. : 농림축산식품부 공모사업 심사
- 2020. 05. : 예산편성(2회추경)

☐ 앞으로 추진계획

- 2020. 06. : 기본 및 시행계획수립 용역 발주
- 2021. 06. : 기본 및 시행계획 승인
- 2021. 07. : 2개지구 사업 착공
- 2022. 12. : 준공 예정

14 마을만들기 자율개발사업 (2년차)

- ◇ 주민주도의 공동체적 삶을 영위하는데 필요한 기초생활 기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화 사업 지원
- ◇ 마을만들기 사업 시행을 위한 기본 및 시행계획 수립

□ 사업개요

- 위 치 : 채운면 야화1리, 화정2리, 상월면 산성리
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 사 업 비 : 1,500백만원 ※지원기준 : 시비100%(지방이양사업)

(단위:백만원)

구분	사업 기간	주요사업	총 사업비	기투자	2020년도				2021년 이후	비고
					합계	국비	도비	시비		
계	3개 지구		1,500	160	630	0	0	630	710	
채운면 야화1리	2019 ~ 2021	다목적광장조성, 마을안길 정비 등	500	60	230	-	-	230	210	경관 개선
채운면 화정2리	2019 ~ 2021	다목적광장, 공동체쉼터 조성 등	500	50	210	-	-	210	240	경관 개선
상월면 산성리	2019 ~ 2021	커뮤니티센터 보수, 어울림공간 조성, 마을안길 정비 등	500	50	190	-	-	190	260	경관 개선

□ 그동안 추진상황

- 2018. 04. : 농림축산식품부 공모사업 심사
- 2018. 09. : 사업 선정
- 2019. 02. : 기본 및 시행계획수립 용역 발주

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 06. : 기본 및 시행계획 승인
- 2020. 07. : 3개지구 사업 착공
- 2021. 12. : 준공 예정

15 마을만들기 자율개발사업 (3년차)

- ◇ 주민주도의 공동체적 삶을 영위하는데 필요한 기초생활 기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화 사업 지원
- ◇ 마을만들기 사업 시행을 위한 기본 및 시행계획 수립

☐ 사업개요

- 위 치 : 성동면 우곤2리, 벌곡면 수락2리
- 사업기간 : 2018년 ~ 2020년(3년간)
- 사 업 비 : 1,456백만원 ※지원기준 : 시비100%(지방이양사업)

(단위:백만원)

구분	사업기간	주요사업	총사업비	기투자	2020년도					2021 이후	비고
					합계	국비	도비	시비	자부담		
계		2개 지구	1,456	1,203.2	252.8	0	0	252.8	0	-	
성동면 우곤2리	2018 ~ 2020	커뮤니티센터,, 다목적광장 조성, 마을안길 경관정비 등	1,000	842.9	157.1			157.1		-	종합 개발
벌곡면 수락2리	2018 ~ 2020	보행공간, 수락천 안전난간, 주민쉼터 조성 등	456	360.3	95.7			95.7		-	경관 개선

☐ 그동안 추진상황

- 2017. 09. : 사업 선정
- 2018. 05. : 기본 및 시행계획 수립 용역 착수
- 2019. 02. : 기본 및 시행계획 승인
- 2019. 12. : 수락지구 사업 착공
- 2020. 05. : 우곤지구 사업 발주

☐ 앞으로 추진계획

- 2021. 06. : 우곤지구 준공 예정
- 2020. 08. : 수락지구 준공 예정

16 황산벌 도예인(도자예술인) 마을 조성사업

◇ 도시주거시설의 편리함과 농촌자연환경이 결합된 쾌적하고 친환경적인 거주시설을 확보하고, 입주하는 도자예술인들이 창작하고 전시·판매·교육하는 문화공동체마을 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 양촌면 반곡리, 연산면 고정리 지내
- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년(3년간)
- 사 업 비 : 5,625백만원 ※지원기준 : 시비100%(지방이양사업)
- 주요사업내용 : 21,331㎡, 27세대 주거단지 조성

(단위:백만원)

재원별	총사업비	연도별 투자계획			비고
		기투자	2020년	2021년 이후	
계	5,625	161.5	618.5	4,845	
국 비	113	113.0	-	-	
도 비	14.5	14.5	-	-	
시 비	952.5	34.0	618.5	300	
자부담	4,545	-	-	4,545	주택건축비 등

□ 그동안 추진상황

- 2017. 12. : 전략환경영향평가 협의 및 기본계획 변경
- 2018. 09. : 사업 선정
- 2019. 10. : 마을정비구역지정을 위한 주민공람공고 및 실과협의
- 2020. 03. : 마을정비구역지정(안) 충청남도 협의

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 07. : 마을정비구역지정(충청남도)
- 2020. 07. : 시행계획수립을 위한 용역 발주
- 2020. 09. : 시행계획승인 및 고시
- 2020. 10. : 사업발주 및 착공
- 2021. 12. : 준공 예정