


도시계획상임기획단



순 서

I. 2020년도 추진목표 및 추진전략

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1. 도시계획위원회 전자심의시스템 구축
2. 논산시 관내 외국인 실태조사 연구용역
3. 논산시 관문지역 상징성 강화방안 연구용역
4. 논산시 도시모형 제작

I. 2020년도 추진목표 및 추진전략

추진목표

- 도시계획위원회 심의 일관성 및 신뢰성 강화를 위한 개선방안 마련
- 논산시 도시관리 관련 주요 정책업무 발굴 및 추진

추진전략

- 도시계획위원회 심의 일관성, 효율성, 보안성 강화를 위한 전자심의시스템 구축
- 삶의 질 향상 및 도시안전 요구 증대, 도시브랜드화 추세 등 여건 변화에 대응하는 주요 도시정책을 발굴 · 추진하여 도시정책 관련 의사결정시 유연한 대응이 가능하도록 지원

II. 2020년도 주요업무 추진상황

1 도시계획위원회 전자심의시스템 구축

- ◇ 2020년 6월 10일 「논산시 도시계획 조례」 개정에 따라 “도시계획위원회” 운영에 관한 업무가 이관됨에 따라 위원회 운영 및 의사결정이 효율적으로 진행될 수 있도록 지원하고, 입안·의결된 자료가 행정 및 연구에 활용될 수 있도록 자료 관리체계를 마련하여 “종이없는 위원회”를 운영하고자 「도시계획위원회 전자심의시스템」 구축사업을 추진중임

□ 사업개요

- 용역명 : 「도시계획위원회 전자심의시스템」 구축
- 수행기간 : 계약일로부터 6개월
- 주요내용
 - 전자심의시스템 구조 설계 및 운영환경 구축
 - 전자심의시스템 주요 기능 구축 및 실현
 - 사용자 교육 및 유지관리
 - 시스템 고도화 및 확산 방안 제시
- 소요예산
 - 예산금액 : 25,000,000원

☐ 그동안 추진상황

- 2020. 4. : “논산시 도시계획위원회 전자심의시스템 구축” 방침
- 2020. 5. : 충청남도 정보화사업 사전협의 및 회신
(충청남도 정보화담당관-8165(20.05.26) 및 정보통신과
-4560(20.05.27), 조건부 승인)
- 2020. 5. : 논산시의회 제2회 추경 승인

☐ 앞으로 추진계획

- 2020. 6. : 일상감사 및 용역계약심사, 계약 추진
- 2020. 6.~12. : 전자심의시스템 프로그램 개발 및 시스템 구축,
시범운영 시행
- 2021. 1. : 도시계획위원회 전자심의시스템 도입 적용

2 논산시 관내 외국인 실태조사 연구용역

◇ 연령, 직업, 소득, 거주 등 관내 거주 외국인들의 전반적 실태파악을 통하여 다문화·외국인들이 논산시 구성원으로서 조화롭게 살아갈 수 있는 정책적·계획적 측면에서의 지역맞춤형 행정계획(안)을 수립하고자 함

□ 사업개요

- 용역명 : 논산시 관내 외국인 실태조사 연구 용역
- 수행기관 : 금강대학교 산학협력단
- 수행기간 : 계약일로부터 6개월
- 주요내용
 - 관내 외국인주민 관련 현황 조사 및 분석
 - 관내 외국인 대면조사 통한 제반 실태 파악
 - 외국인정책 관련 타 지자체 선행사례
 - 논산시 맞춤형 외국인정책 제시
- 소요예산
 - 계약금액 : 75,526,120원

☐ 그동안 추진상황

- 2020. 4. 1. : 제안공모 공고(나라장터, 논산시 홈페이지) 개시
- 2020. 4. 21. : 제안서 접수 마감
- 2020. 4. 23. : 제안서 평가위원회 개최 및 우선협상대상자 선정
- 2020. 5. 8. : 우선협상대상자(금강대학교 산학협력단)와 협상 실시
- 2020. 5. 22. : 계약체결
- 2020. 5. 29. : 용역 착수보고회 개최

☐ 앞으로 추진계획

- 2020. 6. : 착수보고회 의견 검토 및 반영
- 2020. 8. : 중간보고회 및 전문가 자문
- 2020. 11. : 최종보고회 및 과업종료

3 논산시 관문지역 상징성 강화방안 연구용역

- ◇ 논산시 관내 주요도로 시계 주변지역과 철도역·버스터미널 주변 지역 대상으로 논산시 관문지역을 선정하고 논산시 도시브랜드를 어필하는 공간으로 조성
- ◇ 관문지역 별 상징성 요소를 구현하기 위한 최적방안(신규 시설물 설치, 기존 시설물 활용, 도로·보도 패턴, 색채 등 디자인 측면) 도출함으로써 논산시 도시브랜드 인지도 제고

□ 사업개요

- 용역명 : 논산시 관문지역 상징성 강화방안 연구 용역
- 수행기간 : 계약일로부터 6개월
- 주요내용
 - 도심부 및 시계부 관문지역 선정
 - 관문지역별 특성에 따른 유형화
 - 장소브랜딩(place branding) 테마 도출
 - 관문지역별 상징성 강화방안 제시
- 소요예산
 - 예산금액 : 50,000,000원

☐ 그동안 추진상황

- 2020. 3. 31. : 제안공모 공고(나라장터, 논산시 홈페이지) 개시
- 2020. 4. 16. : 제안서 접수 마감(결과 : 제안서 제출업체 없음)
- 2020. 5. 12. : 제안공모 재공고(나라장터, 논산시 홈페이지) 개시
- 2020. 5. 25. : 제안서 접수 마감(결과 : 제안서 제출업체 없음)

☐ 앞으로 추진계획

- 2020. 6. : 제안공모 공고(나라장터, 논산시 홈페이지)
 - 두 차례에 걸쳐 제안공모 공고하였으나 모두 유찰됨
 - 용역금액에 비하여 과업내용이 과다한 것으로 파악됨에 따라 과업내용 조정 후 제안공모를 재차 실시하고자 함
- 2020. 7. : 제안서 평가위원회 개최 및 우선협상대상자 선정, 협상실시 및 계약체결

4 논산시 도시모형 제작

- ◇ 논산시 전체 축소 모형의 제작 · 전시를 통해 지역변화의 모습에 대한 시각적 정보를 제공하고, 시청 방문객을 대상으로 한 지역 홍보 및 관광객 유인 효과 창출

□ 사업개요

- 용역명 : 논산시 도시모형 제작
- 수행기간 : 계약기간일로부터 100일
- 수행기관 : 파워건축디자인
- 주요 내용
 - 논산시 도시변화 및 도시관리 업무의 효율적 대응
 - 논산시 지역 전체를 일정비율로 축소한 모형 제작 및 모듈화
 - 시청 로비 설치 및 유지·보수 방안 수립
- 소요예산
 - 계약금액 : 84,936,000원

□ 그동안 추진상황

- 2020. 1. : 2020년 주요업무 추진계획 보고
- 2020. 3. : 일상감사 및 계약심사 시행
- 2020. 5. : “논산시 도시모형 제작” 용역계약

□ 앞으로 추진계획

- 2020. 6~8. : 논산시 도시모형 제작 추진
- 2020. 8. : 논산시 도시모형 설치 및 용역 준공