

관 광 과

I 2024년도 업무 여건 및 추진 방향

II 주요 업무 추진계획

III 사업비 조서

관 광 과

I 2024년 업무 여건과 추진 방향

□ 업무여건

- 최신 트렌드를 반영한 관광콘텐츠 발굴 필요
- 지역적 특색이 있는 관광 인프라 구축을 통한 수요 충족
- 기존의 관광자원과 새로 개발될 관광자원 간 연계 필요

□ 추진 방향

목표

전통과 현대가 어우러진 관광 인프라 조성

주요 업무

- ▶ 관촉사로 가는 '천년고찰 길' 조성사업
- ▶ 연산문화창고 관광자원연계(3차사업) 추진
- ▶ 논산시 관광종합개발계획 수립용역
- ▶ 선샤인랜드 복합문화공간(舊낭만광장) 조성사업
- ▶ 논산시 관광기념품 공모전 개최
- ▶ 백제군사박물관 호국관 리뉴얼 사업
- ▶ 강경근대역사문화촌 조성사업
- ▶ 강경근대역사문화거리 관광플랫폼 및 테마거리 조성

II 주요 업무 추진계획

1 관촉사로 가는 ‘천년고찰 길’ 조성사업

관광기획팀

- ❖ 논산시의 유일한 국보인 관촉사 주변의 낙후된 환경을 정비하고, 쾌적한 관광 환경 개발을 위한 천년고찰길을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2028. 12.
- 위 치 : 논산시 관촉동 205-4 번지(관촉사 일원)
- 사 업 비 : 5,800백만원 (시 5,800)
 - ▶ 총사업비 : 16,200백만원
 - 보상비(토지/건물매입비) 76억원, 설계비 8억원, 공사비 78억원 등
- 주요내용
 - 1,000m(천년) 둘레길, 108 계단, 사색의 길, 주차장 조성으로 천년 국보 ‘관촉사’ 관광지 활성화
 - 천년 고찰길 A=11,872 / 전각, 공원, 주차장 A=11,477 / 둘레길 조성

□ 추진계획

- 2024. ~ 2026. : 도시관리계획결정, 실시설계 용역, 협의 보상 추진
- 2026. : 미협의 토지 및 지장물 수용
- 2027. ~ 2028. : 공사 시행


□ 기대효과

- 논산시 11경 중 제1경인 관촉사 주변의 낙후된 환경 정비를 통하여 천년 고찰 이미지 제고
- 관촉사 주변과 시민가족공원을 연계한 관광벨트화를 추진하여 관광객 유입 확대를 통한 지역경제 활성화

- ❖ 연산문화창고 주변 관광자원 연계활성화를 위한 기본방안 수립 및 공간 재조성을 위한 기본계획 수립

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. 11. ~ 2024. 02.
- 위 치 : 논산시 연산면 청동리 127-74번지 일원
- 사 업 비 : 21백만원 (시 21)
 - ▶ 총사업비 : 1,921백만원
- 주요내용
 - 연산문화창고 주변 관광자원과 연계 및 활성화를 위한 기본구상계획
 - 연산역 내 철도문화체험 공간 재조성 방향 설정과 연산문화창고 연계 관광지 조성



□ 추진계획

- 2024. 02. : 용역 준공
- 2024. 03. : 관계기관 협의
- 2024. 04. : 보조사업 공모(충청남도 관광자원개발 사업)
- 2025. 01. : 사업추진

□ 문제점 및 해결방안

- 철도보호지구 내 관광지로 관계기관(코레일, 국가철도공단) 협의 필요

- ❖ 관광진흥법에 따른 상위계획과 연동하여, 체계적이고 종합적인 논산시 관광종합개발계획 수립

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 논산시 관촉동 205-4 번지(관촉사 일원)
- 사 업 비 : 80백만원 (시 80)
- 주요내용
 - 관광 현황 분석 및 여건 분석
 - 기존 관광지 연계 및 정비, 활성화 계획
 - 신규 관광자원(관광명소) 조성, 개발계획

☐ 추진계획

- 2024. 01. ~ 2024. 02. : 발주 및 입찰 단계
- 2024. 02. : 낙찰자 선정 및 계약 추진
- 2024. 03. ~ 12. : 용역 추진

☐ 기대효과

- 무분별한 개발은 지양하고, 흩어져 있는 관광자원의 네트워크에 주력하여 기존 관광자원을 활용한 논산시만의 특색있는 관광콘텐츠 발굴
- 단기 및 장기 대응 전략에 맞는 체계적인 논산형 관광개발 추진 가능

- ❖ 선샤인랜드 복합문화공간 조성으로 신규 OTT콘텐츠 제작환경 조성 및
관광객 체류시간 증대를 위한 실내 휴게 및 체험시설 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2026. 12.
- 위 치 : 논산시 연무읍 황화정리 859-44 일대
- 사 업 비 : 300백만원 (도 150, 시 150)
 - ▶ 총사업비 : 5,000백만원 (도 2,500, 시 2,500)
- 주요내용
 - 기 조성된 선샤인스튜디오와 1950스튜디오의 시대와 공간을 연결하는
1920~30년대 배경의 추가적인 관광테마 공간 조성
 - 세트장의 특성상 부족한 실내공간을 확충하여 관광객의 휴게 및 체험
만족도 제고

□ 추진계획

- 2024. 01. ~ 2024. 06. : 공공건축심의 용역
- 2024. 06. ~ 2025. 06. : 실시설계
- 2025. 06. ~ 2026. 12. : 공사착공 및 준공

□ 문제점 및 해결방안

- 주차장 부지 추가확보를 위하여 인근 축사 매입 필요

- ❖ 논산을 상징하는 특색있고 차별화된 우수 관광기념품을 발굴하여
관광도시 브랜드를 강화하고 지역경제 활성화에 이바지

□ 사업개요

- 공모전명 : 2024년 논산시 관광기념품 공모전
- 기 간 : 2024. 02. ~ 06.
- 소요예산 : 22백만원 (시 22)
 - 시상금 20백만원, 홍보비 등 2백만원
- 주요내용
 - (공모내용) 우리시의 대표브랜드 ‘육군병장 캐릭터’의 매력적인 콘텐츠를
소재로 한 독창적이고 상징성 있는 관광기념품 개발
 - (응모자격) 전국대상 / 개인 및 사업체

□ 추진계획

- 2024. 02. ~ 04. : 공모전 개최 공고
- 2024. 05. : 공모전 출품작 접수 및 심사, 결과 발표
- 2024. 06. : 입상자 시상
- 2024. 07. : 관광기념품 전시판매장 설치 및 판매실시 등

□ 기대효과

- 관광기념품의 적극적인 개발을 통해 논산만의 브랜드 관광기념품 가치 향상
- 우수한 관광기념품의 발굴 및 육성으로 관광산업 활성화를 도모하고
문화관광 도시로서의 이미지 제고에 기여

- ❖ 백제군사박물관 호국관을 어린이체험관으로 개편 및 개선하여 안전하고 쾌적한 관람환경 조성 and 콘텐츠의 내실화 및 다양성 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2024.
- 사 업 비 : 3,000백만원(특별교부세 500, 도 특별조정교부금 300, 시비 2,200)
- 주요내용
 - 어린이체험관으로써 전시·체험·놀이의 활동 공간 조성
 - 익스트림 놀이 체험시설 및 디지털 매체의 조화로운 활용
 - ICT기반의 디지털 체험 시스템 및 VR, AR 등 다양한 실감 기술 적용

□ 추진계획

- 2023. 12. 26. ~ 2024. 01. 08. : 평가위원 모집 공고 및 선정
- 2024. 01. 23. : 제안서 접수
- 2024. 01. 25. : 제안서 평가 및 협상적격자(우선협상대상자) 선정
- 2024. 02. : 계약 체결
- 2024. 02. ~ 07. : 호국관 리뉴얼 전시기획 및 설계
- 2024. 08. ~ 12. : 호국관 리뉴얼 전시 제작
- 2025. 01. : 호국관 재개관

□ 기대효과

- 안전하고 쾌적한 관람환경 조성 및 차별화된 콘텐츠 제공을 통하여 방문 만족도 및 재방문율이 높은 전시 환경 구축
- 어린이 눈높이에 맞는 전시, 체험, 놀이 등의 활동공간 조성을 통하여 호기심 자극 및 학습 동기 고취

- ❖ 근대역사문화도시로의 재조명·재창조를 통한 새로운 관광자원 개발과 특화된 지역자원을 활용한 콘텐츠 구성으로 근대역사 문화거점 육성

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2024.
- 위 치 : 강경읍 중앙리 40-2 일원(A=10,925㎡)
- 사 업 비 : 13,270백만원 (국 5,235, 도 1,000, 시 7,035)
- 주요내용
 - 근대역사문화촌 : 근대건축물 12동 및 오픈공간 조성
(신축 5, 리모델링 7, 테마정원 2)
 - 지중화사업 : 전선지중화(L=260M) ※한전, 통신 사업자 위탁

□ 추진계획

- 2022. 03. : 강경근대역사문화촌 장기계속공사(1차분) 착공
- 2022. 09. : 강경근대역사문화촌 장기계속공사(2차분) 착공
- 2024. 02. : 강경근대역사문화촌거리 배전선로 지중화 준공
- 2024. 06. : 강경근대역사문화촌 장기계속공사(전체분) 준공

□ 기대효과

- 조선말 전국 3대 시장으로 중부권 경제의 중심지 역할을 했던 강경, 근대문화자원을 활용한 관광 및 지역경제활성화 기여
- 지역의 역사문화자원의 복원을 통해 기존의 유사 관광지와는 다른 경험을 제공함으로써 방문객들에게 지역역사문화에 대한 이해와 관심 증대

- ❖ 강경 근대역사문화자원과 실감형 디지털 콘텐츠를 접목하여 과거, 현재, 미래를 잇는 지속 가능한 관광도시로 조성 및 차별화된 서비스를 제공함으로써 관광 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2025. (2년간)
- 위 치 : 강경읍 중앙리 40-2 일원
- 사 업 비 : 3,380백만원 (국2,326, 도30 시1,024)
 - ➡ 총사업비 : 8,400백만원 (국5,000, 도660, 시2,740)
- 주요내용

금강권역 역사문화관광 플랫폼 조성	실감형 테마거리 조성
44억원	40억원
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 내부 미디어아트 콘텐츠 조성 ◆ 웰컴센터(스마트안내시설) ◆ 강경근대역사뮤지엄(AR체험 등) ◆ 강경팝업스토어(강경캐릭터 등) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 외부 미디어 콘텐츠 및 테마거리 조성 ◆ 미디어공연장(미디어파사드 등) ◆ 고보라이트길, 감성산책로 등 ◆ 음악도서관

□ 추진계획

- 2023. 09. ~ 12. : 사전절차 이행(지방재정투자심사, 중기지방재정계획)
- 2024. 02. : 금강권 역사문화관광 플랫폼 조성 착수
- 2024. 04. : 실감형 테마거리 조성 착수
- 2025. 12. : 관광플랫폼 및 테마거리 조성 완료

□ 기대효과

- 강경 지역의 근대역사 문화자원의 가치를 보존하면서 최신 여행 트렌드를 반영한 근대역사 문화거점 조성

Ⅲ 사업비 조서

(단위 : 백만원)

사 업 명	총 사업비	'24년도 투자계획					'25년 이후
		계	국비	도비	시비	기타	
8건	47,893	12,303	2,326	580	9,397	0	22,020
관촉사로 가는 '천년고찰 길' 조성사업	16,200	5,800	-	-	5,800	-	10,400
연산문화창고 관광자원연계(3차사업) 추진	1,921	21	-	-	21	-	1,900
논산시 관광종합개발계획 수립용역	80	80	-	-	80	-	-
선샤인랜드 복합문화공간 조성사업	5,000	300	-	150	150	-	4,700
논산시 관광기념품 공모전 개최	22	22	-	-	22	-	-
백제군사박물관 호국관 리뉴얼 사업	3,000	1,900	-	-	1,900	-	-
강경근대역사문화촌 조성사업	13,270	800	-	400	400	-	-
강경근대역사문화거리 관광플랫폼 및 테마거리 조성	8,400	3,380	2,326	30	1,024	-	5,020