

보 건 행 정 과

순 서

2021년도 주요업무 추진상황

- 1 의료취약지 원격 의료지원 시범사업
- 2 상시선별진료소 증축공사
- 3 보건기관 그린리모델링
- 4 2021년 헌혈자 지원
- 5 취약계층 공공보건의료사업 강화
- 6 응급의료관리 (심폐소생술 교육 및 AED보급)

1 의료취약지 원격 의료지원 시범사업

공중보건 의사 배출 인원 감소에 따른 미 배치 면지역의 거동불편 만성질환자를 대상으로, 정보통신기술을 활용한 원격 의료지원 사업을 통해 건강관리 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 4,176천원(국비2,088, 도비626, 시비1,462)
- 주요내용
 - 관내 거동불편 방문진료 대상자 발굴 및 원격의료 가능 여부 결정
 - 보건소 의사(원격지) ↔ 간호사(환자 가정방문)을 통한 원격진료
 - 디지털의료지원시스템에 접속하여 화상 연결 및 진료

□ 그동안 추진 사항

- 2020. 09월 : 사업 신청서 제출
- 2021. 01월 : 예산 확정
- 2021. 03월 : 시군 담당자 교육(한국건강증진개발원)

□ 앞으로 추진계획

- 2021. 06월
 - 실무자(간호사) 대상 주요 문의사항 등 대면 교육(한국건강증진개발원)
 - 지역주민대상 사업 대상자 발굴
 - 인프라(시스템, 장비) 지원(한국건강증진개발원)
- 2021. 07월 : 원격의료서비스 제공
- 2021. 08월 : 실무자(간호사) 대상 온라인 교육(한국건강증진개발원)
- 2021. 12월 : 성과평가

2 상시 선별진료소 증축공사

코로나19 대유행 및 신종 호흡기 감염병 발생 빈도 증가에 따라 효율적 진료 및 검사가 가능한 상시선별진료소 구축으로 신종 감염병에 대한 신속 대응

사업개요

- 공 사 명 : 논산시보건소 상시선별진료소 증축
- 사 업 비 : 390,000천원(국비175,000, 시비215,000)
- 사업위치 : 논산시 논산대로 382(보건소 녹지공간 내)
- 건축면적 : 70.29㎡(지상1층 철근콘크리트 구조)
- 주요시설 : 진료실, 검체 채취실, 접수실, 폐기물보관실, 물품보관실

그동안 추진 사항

- 2020. 09월 : 사업비 예산 반영
- 2020. 09월 : 공유재산 심의위원회 심의
- 2020. 10월 : 설계 용역 발주
- 2021. 05월 : 공용건축물 건축협의 완료 및 공사(건축, 전기) 업체선정

앞으로 추진계획

- 2021. 06월 : 공사 착공
- 2021. 11월 : 준공 및 개소

3 보건기관 그린리모델링

국토부에서 추진하는 그린뉴딜사업의 일환으로, 취약계층이 이용하는 노후 공공건축물에 대한 그린리모델링 사업추진으로 에너지 효율의 극대화 및 쾌적한 진료환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 2월 ~ 2021년 8월
- 사업량 : 3개소(성동·가야곡 보건지소, 쌍계보건진료소)
- 사업비 : 939,077천원(국비657,353, 도비84,517, 시비197,207)
- 사업내용
 - 15년 이상 노후 건축물에 대한 보강공사로 단열저하 및 결로·곰팡이 발생 방지 등 실내 환경 개선 ⇒ 고단열벽체, 고성능창호, 고효율설비(냉난방기, 콘덴싱보일러, LED 조명), 석면제거 등

□ 그동안 추진 사항

- 2021. 3월 : 그린리모델링 3개소 설계 완료
- 2021. 4월 : 공사 입찰 및 사업자 선정
- 2021. 5월 : 공사 착공 및 진행
- 사업 세부 내용

(단위 : 천원)

사업명	위치	사업비	사업내용	비고
합계		939,077		
성동보건지소 그린리모델링	성동면 원남리 394-39	459,802	외·내단열, 냉난방기· 창호 교체, 석면철거 등	
가야곡보건지소 그린리모델링	가야곡면 육곡리 177-1	339,279	"	
쌍계보건진료소 그린리모델링	양촌면 중산리 737-2	139,996	외단열, 냉난방기· 창호 교체 등	

□ 앞으로 추진계획

- 2021. 7월 : 공사 준공 및 대금 지급
- 2021. 8월 : 사무실 이전 설치 및 업무 재개
- ※ 2021년 그린리모델링 사업 신청 현황
 - 장소 : 8개소(양촌보건지소, 항월천동양촌동리·은성·시묘·우기보건진료소)
 - 사업비 : 1,119,870천원

4 2021년 헌혈자 지원

저출산·고령화로 인한 헌혈가능인구 감소 및 코로나19로 혈액수급 불균형이 심화되고 있는 상황에서 응급환자의 생명보호와 혈액수급 안정화에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 12월
- 사업비 : 40,000천원(시비 100%)
- 지원대상 : 논산시에 주소를 두고 헌혈한 자
- 지원금액 : 10천원/1회(연 2회 가능)
- 지원방법 : 논산사랑지역화폐 또는 온누리상품권
- 주요내용
 - 대한적십자사 대전세종충남혈액원과 연계한 헌혈 홍보 및 인센티브 제공

□ 그동안 추진 사항

- 홍보 매체를 통한 헌혈 홍보 및 대한적십자사 대전세종충남혈액원 연계 헌혈 교육
- 관내 고등학교 헌혈 실적 8회/664명
- 사업장 헌혈 실적 4회/100명
- 일반시민 헌혈 실적 10회/486명
- 헌혈자에 대한 논산사랑 지역화폐 제공 1,250매
 - ※ 군부대 및 육군훈련소 헌혈실적: 3,147명(지역화폐 제공 제외)

□ 앞으로 추진계획

- 하반기 논산사랑 지역화폐 또는 온누리상품권 2,000만원 추가 구입(실적에 따라 변동 가능)
- 홈페이지, 전광판 등 다양한 매체를 통한 홍보 강화

5 취약계층 공공보건의료사업 강화

경제적으로 어려운 취약계층 시민들이 꼭 필요한 보건의료 서비스를 받을 수 있도록 대상자 발굴과 사업 홍보 강화

□ 사업개요

- 사업비 : 148,570천원(도비44,351, 시비104,219)
- 주요내용
 - 취약계층 무료수술 지원 사업, 재가 진폐환자 의료비 지원사업
 - 무료간병지원사업(보호자 없는 병원 운영)

□ 그동안 추진 사항

- 취약계층 무료검진 및 수술 의뢰 : 7명
- 보호자없는병실 운영 실적 및 간병비 지급 : 52명/34,405,000원
- 취약계층 의료비 지원, 보호자 없는 병실 운영 사업 홍보 : 8회
- 재가진폐환자 의료비 지원 : 7명/478,900원
- 보호자없는병실 운영기관 지도점검 : 2회

□ 앞으로 추진계획

- 취약계층 의료비 지원 사업 홍보, 신규대상자 발굴 지원
- 보호자없는병실 운영기관에 대하여 지속적 지도점검 및 관리

6 응급의료관리 (심폐소생술 교육 및 AED 보급)

심폐소생술 교육과 AED(자동심장충격기) 보급을 통해 '심정지 환자' 발생 시 신속한 응급처치 시행으로 생존율 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업비 : 49,900천원(국비3,000천원, 시비46,900천원)
- 주요내용
 - 자동심장충격기 사용법 교육 및 심폐소생술 응급처치 교육
 - 보건기관 노후 자동심장충격기(AED) 교체 및 보급

□ 그동안 추진 사항

- 학교 연계 심폐소생술 및 응급처치 교육 : 1회 / 50명
- 공동주택(500세대이상) 관리책임자 자동심장충격기 사용법 교육 : 2회 / 20명
- 보건기관 노후 자동심장충격기(AED) 교체 : 16대
 - 덕곡보건진료소 외 15개소
- 소요예산 : 49,900천원

□ 앞으로 추진계획

- 자동심장충격기(AED) 안전 사용기간 도래 3개소 교체 예정
 - 성광보건진료소 외 2개소
- 동영상, 리플릿, 연습교구를 이용한 홍보·교육 실시
- 논산시민, 응급처치교육 의무대상자 응급처치 교육 실시 : 10월 중(4회)
 - 교육기관 : 단국대학교 부속병원

※ 코로나19 감염증 전파상황 및 중앙부처 방역 지침에 따라 변경될 수 있음